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Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil evropské prostředky rozdělované hlavním městem 

Prahou na boj s chudobou a na sociální začleňování v letech 2014 až 2017. Jednalo se o jednu 

z prioritních os operačního programu Praha – pól růstu ČR. Celkem tvoří rozpočet této osy s 

možností čerpat peníze až do roku 2023 přes 1,3 miliardy korun a zhruba polovinu hradí 

fondy EU. NKÚ se zaměřil na to, jak hlavní město tuto podporu řídí a rozděluje. Zkontroloval 

také 22 projektů u 17 příjemců dotací za téměř 119 milionů korun. Kontroloři prověřili nejen 

dodržování právních předpisů, ale také to, zda jsou projekty účelné a efektivní a zda má 

program v boji s chudobou a k sociálnímu začleňování průkazné přínosy. Ve všech těchto 

oblastech zjistil NKÚ nedostatky.  

Hlavní město Praha nestanovilo ukazatele, podle kterých by mohlo sledovat, jak je program 

úspěšný, tedy s jakým cílem a výsledkem přispívá k řešení chudoby a sociálního začleňování. 

Město sledovalo spíše počty výstupů projektů, jako jsou počty zařízení, která poskytují 

služby, nebo počet lidí, kteří je využívali, i když nemusí vždy patřit mezi ohrožené. NKÚ 

proto pozitivně hodnotil postup několika příjemců. Ti nad rámec svých povinností, které jim 

Praha stanovila, sami systematicky vyhodnocovali přínos svých činností k řešení situace 

klientů. Jednalo se například o organizaci, která pomáhá začlenit osoby po návratu z výkonu 

trestu, nebo organizaci, která pracuje se ženami bez domova.  

Město pravděpodobně nedosáhne cílových hodnot některých ukazatelů, které si v operačním 

programu stanovilo. Jde například o to, že Praha s velkým rozdílem nesplní předpokládané 

počty budovaných zařízení k posílení sociální infrastruktury. Do listopadu 2018, tedy asi do 

poloviny programového období, vzniklo z celkového počtu 112 plánovaných zázemí pro 

služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 

137, do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty.  

NKÚ v této souvislosti také upozornil, že hlavní město rozdělovalo podporu poměrně 

jednostranně. V průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturně komunitních center a 

sociálních podniků. Podpora pro další oblasti, jako jsou například azylové domy a sociální 

byty, byla naproti tomu pouze okrajová.  

Kontroloři také upozornili na paradox, že podpora Prahy pro sociální podnikání probíhá za 

výhodnějších podmínek ve srovnání s podporou na podobné projekty, kterou rozděluje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Situace na trhu práce v Praze je přitom lepší než ve 

většině ostatních regionů.  

Sociální podniky dotované Prahou mohly obdržet podporu na zaměstnávání cílových skupin 

občanů, které byly šířeji vymezené. Navíc mohly získat dotaci až na 100 % způsobilých 

výdajů a nemusely se na nich podílet vlastními prostředky. Všechny čtyři kontrolované 



sociální podniky měly také problémy se zajišťováním plánovaných aktivit nebo s dosažením 

předpokládané výše tržeb.  

Kontroloři dále zjistili, že schvalování projektů ze strany hlavního města Prahy nebylo 

efektivní. Na posuzování žádostí má město 7 měsíců, ve skutečnosti ale proces trval 11 až 18 

měsíců, a to i u výzev, kde bylo třeba jen 10 žadatelů.  

NKÚ také zkontroloval 22 projektů a 60 % z nich vyhodnotil jako účelné nebo jen s mírnými 

nedostatky. U 40 % zjistil, že jejich přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou byl 

jen omezený. Některé z nich pak nemělo město podle pravidel programu k podpoře vůbec 

vybrat. Ještě o něco slabší byl výsledek u efektivnosti projektů, tedy porovnání přínosů s 

vynaloženými prostředky. Efektivní nebo jen s mírnými nedostatky byla podle kontrolorů jen 

lehce nadpoloviční většina – 55 % projektů.  

Jako neúčelné a neefektivní označili kontroloři některé z projektů sociálního podnikání. 

Podobně kriticky NKÚ vyhodnotil dotaci města ve výši přibližně čtyř milionů korun pro 

příspěvkovou organizaci hlavního města Prahy na vznik nového terénního programu pro lidi 

bez domova. Za tyto peníze nakoupila organizace tři terénní vozidla. Jenže program, který 

dostal podporu, není nový, funguje už řadu let a ani se nezvýšila kapacita služby. Ta zůstává 

stále na stejném počtu klientů. NKÚ vyhodnotil jako neefektivní také dotaci zhruba dva 

miliony korun jedné městské části na rekonstrukci jejího objektu. Rekonstrukce ale začala již 

rok před podáním žádosti a v době uzavření smlouvy o financování projektu byla již téměř 

dokončena a financována z jiných zdrojů.  

Některá z pochybení u poskytovatele dotací nebo jejich příjemců vyhodnotil NKÚ jako 

podezření na porušení rozpočtové kázně.  
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